

「R1 仁淀川河口弓角調査」

実 施 計 画 書

令和元年 7 月

波止釣りチーム レッドマリン



はじめに

本計画書は、「R1 仁淀川河口弓角調査」の計画内容および実施方針についてとりまとめをおこなったものである。

報告：

ししょー(波止釣りチーム レッドマリン)



目次

第1章	計画概要	1-1
1.1	計画内容	1-1
1.2	実施位置図	1-2
第2章	実施計画工程表	2-1
第3章	実施方針	3-1



1 計画概要

本章では「R1 仁淀川河口弓角調査」の計画概要について記載する。

1.1 計画内容

本計画は、H27年9月～12月に実施した「H27 仁淀川河口弓角調査」以降、毎年夏季～秋季に継続して実施している同様の計画を、引き続き今年度も実施するものである。

本計画は、弓角を使用したサーフトローリングと呼ばれる手法により、海岸より大型青物、シーバス等を狙うものである。過年度の調査では、8月～10月にかけて40cm級のハマチ、サゴシなどの釣果が確認されており、今後より大型の青物や他魚の釣果が期待されている。今年度の調査についても、基本的には過年度調査の実施方針を踏襲するものとするが、とりわけ8月～9月の釣行記録の充実を図ることを目的とする。

また、調査終了後には実施結果を報告書としてとりまとめるものとする。



1.2 実施位置図

図 1.2.1 に本計画の実施位置図を示す。



図 1.2.1 実施位置図(春野町仁ノ)



2 実施計画工程表

表 2.1.1 に、本計画の実施工程表を示す。

表 2.1.1 実施計画工程表

青字:土曜 赤字:日曜・祝日

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
計画・準備等																																
現地調査																																
調査結果整理																																
報告書作成																																

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
計画・準備等																																
現地調査																																
調査結果整理																																
報告書作成																																

	9月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
計画・準備等																																
現地調査																																
調査結果整理																																
報告書作成																																

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
計画・準備等																																
現地調査																																
調査結果整理																																
報告書作成																																



3 実施方針

本計画は以下の実施方針の下行う。

- (1) 現地調査時は、日の出時刻の 30 分前に現地入りすることを基本とする
- (2) 実釣時間はおおむね日の出後 2 時間までとする
- (3) 前日 17 時の時点で、2.5m 以上の波の予報がある場合は調査を見送る
- (4) 台風の通過直後等、調査前日までに大雨があった場合は調査を見送る

